



## Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МАДОУ «ДС № 450 г. Челябинска»»

Глава Администрации г. Челябинска  
\_\_\_\_\_/ Ф.И.О.

Начальник Комитета по делам образования г.  
Челябинска

\_\_\_\_\_/ Портъё С.В.

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Заведующий МАДОУ «ДС № 450 г. Челябинска» Гараева Лариса Рауфатовна

**Владелец процесса:** Заведующий МАДОУ «ДС № 450 г. Челябинска» Гараева Лариса Рауфатовна

**Периметр проекта:** Старшая группа МАДОУ «Детский сад № 450 г. Челябинска»

**Границы процесса:** с начала работы воспитателя с тематическим планом проведения родительского собрания до оформления проекта протокола родительского собрания

**Руководитель проекта:** заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад № 450 г. Челябинска» Тыщенко Оксана Николаевна

**Команда проекта:** воспитатели МАДОУ «Детский сад № 450 г. Челябинска» Максимова Елена Николаевна, Высоких Оксана Владимировна

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Нарушение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.44 пункт 3 «...родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями...»

**Последствия:** родители являются участниками образовательного процесса, отсутствие информированности родителей может привести к снижению усвоения программного материала ООП ДО, снижению качества образования, неудовлетворённости участников образовательного процесса, снижение имиджа ДОУ.

**Причины возникновения:** отсутствие стандарта процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

**Ценность для заказчика:** усвоение программного материала ООП ДО воспитанниками детского сада, повышение качества образования, повышение удовлетворенности участников образовательного процесса, повышение имиджа ДОУ

### 3. Плановый эффект

| Наименование показателя                                                              | Текущий показатель | Целевой показатель  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Время протекания процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания | 60 мин             | Сокращение в 2 раза |
| Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания         | отсутствие         | наличие             |

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 18.03.2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.  
разработка карты текущего состояния процесса – 21.03.2025 г. – 25.03.2025 г.  
разработка карты целевого состояния процесса – 26.03.2025 г. - 28.03.2025 г.  
разработка плана реализации проекта – 28.03.2025 г. – 03.04.2025 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 04.04.2025 г.
4. Внедрение улучшений – 05.04.2025 г. – 14.04.2025 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 17.04.2025 г.-18.12.2025г.
6. Защита и закрытие проекта – 18.04.2025г

Согласовано:  
Руководитель Проектного офиса  
Комитета по делам образования г. Челябинска  
\_\_\_\_\_/ Петрова Е.В.